



## ПРИКАЗ

« 30 » июля 2020 й.

№ 116

« 30 » июля 2020 г.

### Об утверждении Стандарта подготовки и реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства на территории Республики Башкортостан

В целях повышения инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан, разработки единого подхода для развития инструмента государственно-частного партнерства и создания дополнительных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Башкортостан ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт подготовки и реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства на территории Республики Башкортостан (далее – Стандарт ГЧП).
2. Рекомендовать республиканским органам исполнительной власти руководствоваться Стандартом ГЧП при заключении соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Премьер-министра  
Правительства  
Республики Башкортостан –  
министр экономического развития  
и инвестиционной политики  
Республики Башкортостан

Р.Х. Муратов

Утвержден  
 приказом Министерства  
 экономического развития и  
 инвестиционной политики  
 Республики Башкортостан  
 от «30» июля 2020 года  
 № 116

**СТАНДАРТ**  
 подготовки и реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства  
 на территории Республики Башкортостан

№ п/п	Мероприятие	Публичная инициатива		Частная инициатива	
		ГЧП	КС	ГЧП	КС
1.	<p>Определение потребности в объектах социальной инфраструктуры, объектах жилищно-коммунального хозяйства и иных объектах в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ) и Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ)</p>	<p>Координирующий орган формирует и ведет реестр инициатив государственно-частного партнерства на основании поступивших предложений о реализации проектов ГЧП (далее – реестр проектов ГЧП).</p>	<p>Координирующим органом осуществляется формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение КС (далее – перечень объектов КС) на основании предложений республиканских органов исполнительной власти.</p>	<p>Законодательством не предусмотрено</p>	

2.	Определение земельного участка (площадки) для реализации проекта КС или соглашения о ГЧП	Публичный партнер определяет наличие земельного участка для реализации проекта ГЧП и направляет в координирующий орган реестр проектов ГЧП с указанием земельных участков.	Уполномоченный орган, помимо перечня объектов КС, представляет в координирующий орган информацию о земельных участках, на которых расположены такие объекты, выписку из ЕГРН, содержащую сведения о государственной регистрации права государственной собственности Республики Башкортостан на объекты и земельные участки, в отношении которых планируется заключение КС.		
3.	Утверждение и размещение реестра проектов ГЧП / перечня объектов КС в сети Интернет	Координирующий орган публикует реестр проектов ГЧП в сети Интернет.	Координирующий орган публикует перечень объектов КС в сети Интернет.		
4.	Разработка проекта КС / проекта ГЧП	Публичный партнер обеспечивает разработку предложения о реализации проекта ГЧП (далее – предложение о реализации проекта ГЧП) в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Закона № 224-ФЗ.	Уполномоченный орган обеспечивает разработку следующих документов (далее – предложение о заключении КС): 1) технико-экономического обоснования проекта КС, включающего: предполагаемый объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта КС; срок КС, в том числе срок окупаемости предполагаемых инвестиций; объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и предельные цены	Лицо, осуществляющее либо планирующее осуществлять разработку предложений о реализации проекта ГЧП (далее – инициатор проекта ГЧП), вправе обеспечить в соответствии с требованиями, установленными частями 3 и 4 статьи 8 Закона № 224-ФЗ, разработку предложения о реализации проекта ГЧП (далее – предложение инициатора о реализации проекта ГЧП).	Лицо, выступающее с инициативой заключения КС (далее – инициатор проекта КС) в соответствии со статьей 10 и частью 4.3 статьи 37 Закона № 115-ФЗ, обеспечивает разработку предложения о заключении КС по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 300, с приложением проекта, включающего существенные условия, предусмотренные статьей 10 Закона № 115-ФЗ, и иные не противоречащие законодательству условия

			(тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной КС; 2) проекта КС, включающего существенные условия, предусмотренные статьей 10 Закона № 115-ФЗ и иные не противоречащие законодательству условия; 3) конкурсной документации, разработанной в соответствии со статьей 23 Закона № 115-ФЗ.		(далее – предложение инициатора о заключении КС).
5.	Проведение переговоров	Законодательством не предусмотрено		Между инициатором проекта ГЧП и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения инициатора о реализации проекта ГЧП до направления такого предложения в координирующий орган. Инициатором предварительных переговоров выступает инициатор проекта ГЧП.	Допускается проведение переговоров инициатора проекта КС с уполномоченным органом, связанных с подготовкой проекта КС, до направления предложения инициатора о заключении КС на рассмотрение в уполномоченный орган.
6.	Направление проекта КС / проекта ГЧП на рассмотрение в уполномоченный орган / координирующий орган	Направление публичным партнером предложения о реализации проекта ГЧП для рассмотрения в координирующий орган.	Законодательством не предусмотрено	Направление инициатором проекта ГЧП предложения инициатора проекта о реализации проекта ГЧП публичному партнеру на рассмотрение. В срок до 90	Инициатор проекта КС направляет в уполномоченный орган предложение инициатора о заключении КС.

				<p>дней со дня поступления предложения инициатора о реализации проекта ГЧП, публичный партнер рассматривает предложение инициатора о реализации проекта ГЧП и принимает одно из следующих решений:</p> <p>1) о направлении предложения инициатора о реализации проекта ГЧП на рассмотрение в координирующий орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;</p> <p>2) о невозможности реализации проекта ГЧП - в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Закона № 224-ФЗ. В течение 10 дней со дня принятия одного из вышеуказанных решений публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта ГЧП и размещает указанные документы и предложение инициатора о реализации проекта ГЧП на официальном сайте</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>публичного партнера в сети Интернет и на Инвестиционном портале Республики Башкортостан. В случае принятия решения о направлении предложения инициатора о реализации проекта ГЧП на рассмотрение координирующему органу в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества публичный партнер в течение 10 дней со дня принятия указанного решения, направляет предложение инициатора о реализации проекта ГЧП и копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) в координирующий орган.</p>	
7.	<p>Рассмотрение проекта КС уполномоченным органом / проекта ГЧП координирующим органом</p>	<p>В течении 90 дней со дня поступления предложения о реализации проекта ГЧП, координирующий орган рассматривает данное предложение о реализации проекта ГЧП в целях оценки эффективности проекта ГЧП и определения сравнительного преимущества в соответствии с требованиями,</p>	<p>Законодательством не предусмотрено</p>	<p>В течение 90 дней со дня поступления предложения инициатора о реализации проекта ГЧП, координирующий орган рассматривает данное предложение в целях оценки эффективности проекта ГЧП и определения сравнительного преимущества в соответствии с требованиями,</p>	<p>Уполномоченный орган рассматривает предложение инициатора о заключении КС на предмет его соответствия требованиям, установленным частями 4.2 и 4.3 статьи 37 Закона № 115-ФЗ, а также на предмет соответствия инициатора проекта КС требованиям, предусмотренным частями 4.1 и 4.11 статьи 37 Закона</p>

		<p>предусмотренными статьей 9 Закона № 224-ФЗ.</p>		<p>предусмотренными статьей 9 Закона № 224-ФЗ.</p>	<p>№ 115-ФЗ, а также осуществляет проверку корректности расчетов и полноты представленных документов.</p> <p>В случае несоответствия предложения инициатора о заключении КС требованиям, установленным частями 4.1, 4.2, 4.3, 4.11 статьи 37 Закона № 115-ФЗ в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого предложения направляет инициатору проекта КС письменный ответ о несоответствии его и (или) представленного им предложения требованиям Закона № 115-ФЗ с указанием этих оснований.</p> <p>В случае соответствия предложения инициатора о заключении КС требованиям, установленным частями 4.2 и 4.3 статьи 37 Закона № 115-ФЗ, а также соответствия инициатора проекта КС требованиям, предусмотренным частями 4.1 и 4.11 статьи 37 Закона № 115-ФЗ, уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня поступления предложения инициатора о заключении КС направляет такое предложение и проект КС</p>
--	--	--	--	--	--

					для рассмотрения и представления результатов оценки возможности заключения КС в соответствии с компетенцией в установленные республиканские органы исполнительной власти.
8.	<p>Проведение республиканскими органами исполнительной власти оценки возможности заключения соглашения (далее – РОИВ):</p> <p>Министерство финансов Республики Башкортостан (далее – Минфин РБ) – оценка возможности участия средств бюджета Республики Башкортостан в реализации проекта КС / проекта ГЧП;</p> <p>Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (далее – МЗИО РБ) – оценка возможности использования земельных и имущественных ресурсов Республики Башкортостан и определения прав собственности, обременения и ограничений на объект соглашения;</p> <p>иные органы государственной власти Республики Башкортостан, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан, органы местного самоуправления, иные</p>	<p>В течение 3 рабочих дней со дня получения предложения о реализации проекта ГЧП, координирующий орган направляет данное предложение в РОИВ, иные органы и организации. Заключения РОИВ и иных органов и организаций должны быть представлены в координирующий орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления документов. Координирующий орган вправе запрашивать у публичного партнера дополнительные материалы и документы, проводить переговоры с обязательным участием публичного партнера, в том числе в форме совместных совещаний.</p> <p>Предоставление дополнительных материалов и установленных документов, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих</p>	<p>Уполномоченный орган направляет предложение о заключении КС в соответствии с компетенцией в координирующий орган (для оценки инвестиционных условий), в РОИВ, иные органы и организации. Информация по результатам оценки представляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления документов.</p>	<p>В течение 3 рабочих дней со дня получения предложения инициатора о реализации проекта ГЧП координирующий орган направляет данное предложение в РОИВ, иные органы и организации. Заключения РОИВ и иных органов и организаций должны быть представлены в координирующий орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления документов. Координирующий орган вправе запрашивать у публичного партнера и (или) инициатора проекта ГЧП дополнительные материалы и документы, проводить переговоры с обязательным участием публичного партнера и инициатора проекта ГЧП, в том числе в форме совместных совещаний.</p> <p>Предоставление дополнительных материалов и документов, осуществляется в срок, не</p>	<p>Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня поступления предложения инициатора о заключении КС направляет его в координирующий орган (для оценки инвестиционных условий), в РОИВ, иные органы и организации. Информация о возможности, невозможности, или о возможности заключения КС на иных условиях предоставляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий 7 календарных дней со дня поступления документов.</p>



	<p>установленные органы и организации (далее – иные органы и организации), а также (для КС) независимым экспертам</p>	<p>дней со дня получения соответствующего запроса. По результатам изучения направленных в координирующий орган материалов и документов, а также проведённых переговоров содержание предложения о реализации проекта ГЧП может быть изменено до дня утверждения заключения, предусмотренного частью 10 статьи 9 Закона № 224-ФЗ, при наличии согласия координирующего органа, публичного партнера.</p>		<p>превышающий 5 рабочих дней со дня получения запроса. По результатам изучения направленных в координирующий орган материалов и документов, а также проведённых переговоров содержание предложения инициатора о реализации проекта ГЧП может быть изменено до дня утверждения заключения, предусмотренного частью 10 статьи 9 Закона № 224-ФЗ, при наличии согласия координирующего органа, публичного партнера, а также инициатора проекта ГЧП.</p>	
9.	<p>Заключение / сводное обоснование</p>	<p>Координирующий орган готовит проект заключения об эффективности проекта ГЧП и его сравнительном преимуществе или проект заключения о неэффективности проекта ГЧП и (или) отсутствии его сравнительного преимущества.</p>	<p>В случае получения уполномоченным органом информации о возможности заключения КС уполномоченный орган в течение 5 дней готовит сводное обоснование возможности заключения КС и направляет такое обоснование вместе с предложением о заключении КС в координирующий орган.</p>	<p>Координирующий орган готовит проект заключения об эффективности проекта ГЧП и его сравнительном преимуществе или проект заключения о неэффективности проекта ГЧП и (или) отсутствии его сравнительного преимущества.</p>	<p>Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня поступления информации от РОИВ и иных органов и организаций выполняет одно из следующих действий: 1) готовит сводное обоснование о возможности заключения КС и направляет такое обоснование вместе с предложением инициатора о заключении КС в координирующий орган для рассмотрения на заседании Инвестиционного комитета Республики Башкортостан (далее – Инвестиционный комитет);</p>

					<p>2) принимает в форме приказа решение о возможности заключения КС на иных условиях;</p> <p>3) принимает в форме приказа решение о невозможности заключения КС с указанием оснований отказа, предусмотренных частью 4.6 статьи 37 Закона № 115-ФЗ.</p> <p>Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после принятия решения, предусмотренного пунктами 2 или 3 настоящей графы, направляет инициатору проекта КС копию соответствующего приказа.</p>
10.	Корректировка предложения инициатора о заключении КС		Законодательством не предусмотрено		<p>В случае принятия решения в форме приказа о возможности заключения КС на иных условиях проводятся переговоры с инициатором проекта КС. В таком решении указываются срок и порядок проведения переговоров в форме совместных совещаний с инициатором проекта КС в целях обсуждения условий КС и их согласования по результатам переговоров. Срок проведения таких переговоров не может превышать 60 календарных дней.</p> <p>Уполномоченный орган организует совещание в целях обсуждения условий</p>

			<p>КС и их согласования по результатам переговоров. Результат переговоров оформляется протоколом. Если в результате переговоров стороны достигли согласия по условиям КС, уполномоченный орган в течение 3 календарных дней после подписания соответствующего протокола направляет предложение инициатора о заключении КС с внесенными изменениями в координирующий орган. Если в результате переговоров стороны не достигли согласия по условиям КС либо инициатор проекта КС отказался от ведения переговоров, уполномоченный орган в течение 10 календарных дней принимает в форме приказа решение о невозможности заключения КС в соответствии с указанием оснований отказа и направляет копию такого решения инициатору проекта КС.</p>
11.	Заседание Межведомственной комиссии по подготовке и реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства (далее – Комиссия)	Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: рассматривает и принимает решения рекомендательного характера о целесообразности или нецелесообразности внесения проекта КС / проекта ГЧП на рассмотрение Инвестиционного комитета; рассматривает и принимает решения рекомендательного характера о целесообразности или нецелесообразности разработки технико-экономического обоснования, конкурсной документации проекта КС / проекта ГЧП, а также вносит предложения о выделении средств из Инвестиционного фонда Республики Башкортостан на их разработку.	

12.	<p>Заседание Инвестиционного комитета</p>	<p>Координирующий орган вносит предложение о реализации проекта ГЧП на рассмотрение Инвестиционного комитета. Инвестиционный комитет принимает в форме протокола одно из следующих решений:</p> <p>1) о признании целесообразности реализации проекта ГЧП и принятии условий соглашения о ГЧП;</p> <p>2) о признании нецелесообразности реализации проекта ГЧП. Координирующий орган на основании решения Инвестиционного комитета утверждает одно из следующих решений:</p> <p>1) заключение об эффективности проекта ГЧП и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение координирующего органа);</p> <p>2) заключение о неэффективности проекта ГЧП и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - отрицательное заключение координирующего органа). В течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения координирующий орган</p>	<p>Координирующий орган обеспечивает рассмотрение предложения о заключении КС на заседании Инвестиционного комитета на котором принимается решение о:</p> <p>1) о возможности заключения КС на представленных условиях;</p> <p>2) о невозможности заключения КС на представленных условиях;</p> <p>3) о возможности заключения КС на иных условиях.</p> <p>Решение Инвестиционного комитета оформляется протоколом. Протокол или выписка из протокола заседания Инвестиционного комитета, содержащая такое решение, в течение 3 календарных дней с даты утверждения протокола направляется ответственным секретарем Инвестиционного комитета уполномоченному органу. В случае принятия решения о возможности заключения КС уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после получения протокола или выписки из протокола заседания Инвестиционного комитета подготавливает проект распоряжения Правительства Республики Башкортостан о проведении</p>	<p>Координирующий орган вносит предложение инициатора о реализации проекта ГЧП на рассмотрение Инвестиционного комитета. Инвестиционный комитет принимает в форме протокола одно из следующих решений:</p> <p>1) о признании целесообразности реализации проекта ГЧП и принятии условий соглашения о ГЧП;</p> <p>2) о признании нецелесообразности реализации проекта ГЧП. Координирующий орган на основании решения Инвестиционного комитета утверждает одно из следующих решений:</p> <p>1) положительное заключение координирующего органа;</p> <p>2) - отрицательное заключение координирующего органа. В течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения координирующий орган направляет его, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены) публично</p>	<p>Координирующий орган в течение 9 календарных дней после поступления предложения инициатора о заключении КС обеспечивает его рассмотрение на заседании Инвестиционного комитета. Инвестиционный комитет принимает одно из следующих решений:</p> <p>1) о возможности заключения КС на представленных условиях;</p> <p>2) о невозможности заключения КС на представленных условиях;</p> <p>3) о возможности заключения КС на иных условиях.</p> <p>Решение Инвестиционного комитета оформляется протоколом. Протокол или выписка из протокола заседания Инвестиционного комитета, содержащая такое решение, в течение 3 календарных дней с даты утверждения протокола заседания направляется ответственным секретарем Инвестиционного комитета уполномоченному органу. Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней после получения протокола или выписки из протокола заседания Инвестиционного комитета принимает решение о возможности</p>
-----	---	---	---	---	---

		<p>направляет его, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены) публично партнеру.</p> <p>Координирующий орган в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения размещает решение, предложение о реализации проекта ГЧП и протокол переговоров на официальном сайте координирующего органа в сети Интернет и на Инвестиционном портале Республики Башкортостан, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.</p> <p>Утверждение координирующим органом отрицательного заключения является отказом от реализации проекта ГЧП.</p> <p>В случае получения положительного заключения координирующего органа публичный партнер в течение 5 дней подготавливает и вносит в Правительство Республики Башкортостан проект распоряжения Правительства Республики</p>	<p>конкурса на право заключения КС в соответствии со статьей 22 Закона № 115-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, когда КС может быть заключено без проведения конкурса.</p> <p>Решение о реализации проекта КС принимается в форме распоряжения Правительства Республики Башкортостан о заключении КС.</p>	<p>партнеру и инициатору проекта ГЧП.</p> <p>Координирующий орган в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения размещает решение, предложение инициатора о реализации проекта ГЧП и протокол переговоров на официальном сайте координирующего органа в сети Интернет и на Инвестиционном портале Республики Башкортостан, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.</p> <p>Утверждение координирующим органом отрицательного заключения является отказом от реализации проекта ГЧП.</p> <p>В случае получения положительного заключения координирующего органа публичный партнер в течение 5 дней подготавливает и вносит в Правительство Республики Башкортостан проект распоряжения Правительства Республики Башкортостан о заключении соглашения о</p>	<p>заключения КС на иных условиях и направляет инициатору проекта КС копию такого решения.</p> <p>Инициатор проекта КС сопроводительным письмом представляет в уполномоченный орган проект КС с внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 3 календарных дней с момента регистрации данных документов в уполномоченном органе.</p> <p>На основании решения Инвестиционного комитета о невозможности реализации проекта КС уполномоченный орган в течение 3 календарных дней после получения протокола принимает решение о невозможности заключения КС и направляет инициатору проекта КС копию такого решения.</p> <p>На основании решения Инвестиционного комитета о возможности заключения КС на представленных условиях уполномоченный орган в течение 3 календарных дней после получения протокола или выписки из протокола заседания Инвестиционного комитета принимает в форме приказа решение о</p>
--	--	---	--	---	--

		Башкортостан о заключении соглашения о ГЧП. Решение о реализации проекта ГЧП принимается в форме распоряжения Правительства Республики Башкортостан о заключении соглашения ГЧП.		ГЧП. Решение о реализации проекта ГЧП принимается в форме распоряжения Правительства Республики Башкортостан о заключении соглашения ГЧП.	возможности заключения КС и направляет копию такого решения инициатору проекта КС. Решение о реализации проекта КС принимается в форме распоряжения Правительства Республики Башкортостан о заключении КС.
13.	Проведение конкурса: сообщение о проведении конкурса; прием заявок на участие в конкурсе; предварительный отбор (может не проводиться) представлений конкурсных предложений; рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса	На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан о заключении соглашения о ГЧП публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного распоряжения, обеспечивает организацию и проведение конкурса.	В случае принятия решения о возможности заключения КС уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после получения протокола или выписки из протокола заседания Инвестиционного комитета подготавливает проект распоряжения Правительства Республики Башкортостан о проведении конкурса на право заключения КС в соответствии со статьей 22 Закона № 115-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 115-ФЗ, когда КС может быть заключено без проведения конкурса. Конкурсные процедуры на право заключения КС осуществляются в соответствии с положениями Закона № 115-ФЗ.	Публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия решения о реализации проекта ГЧП, размещает в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов <a href="http://torgi.gov.ru">torgi.gov.ru</a> (далее – сайт <a href="http://torgi.gov.ru">torgi.gov.ru</a> ) и на официальном сайте публичного партнера указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на условиях, предусмотренных указанным решением. Если в течение 45 календарных дней с момента размещения решения поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе с приложением выданной банком или иной кредитной организацией	Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о возможности заключения КС размещает предложение инициатора о заключении КС в сети Интернет на сайте <a href="http://torgi.gov.ru">torgi.gov.ru</a> . Если в течение 45 календарных дней со дня размещения предложения инициатора о заключении КС поступили заявки от иных лиц, уполномоченный орган обязан разместить данную информацию на сайте <a href="http://torgi.gov.ru">torgi.gov.ru</a> . В случае отсутствия заявок от иных лиц в указанный срок осуществляется заключение КС с инициатором проекта КС.

				<p>независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем 5% объема прогнозируемого финансирования и если хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона № 224-ФЗ, публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП, обеспечивает организацию и проведение конкурса. В случае отсутствия заявлений от иных лиц осуществляется заключение соглашения с инициатором проекта ГЧП.</p>	
14.	Заключение КС / соглашения о ГЧП	Заключение соглашения о ГЧП с победителем конкурса.	Заключение КС с победителем конкурса.	Заключение соглашения о ГЧП с победителем конкурса или с инициатором проекта ГЧП (в случае отсутствия заявок от иных лиц).	Заключение КС с победителем конкурса или с инициатором проекта КС (в случае отсутствия заявок от иных лиц).
15.	Контроль за соблюдением концессионером условий КС / частным партнером условий соглашения о ГЧП	В соответствии со статьей 14 Закона № 224-ФЗ публичным партнером осуществляется контроль за соблюдением частным партнером условий соглашения о ГЧП. Результаты контроля оформляются актом о	В соответствии со статьей 9 Закона № 115-ФЗ концедентом осуществляется контроль за соблюдением концессионером условий КС. Результаты контроля оформляются актом о результатах контроля,	В соответствии со статьей 14 Закона № 224-ФЗ публичным партнером осуществляется контроль за соблюдением частным партнером условий соглашения о ГЧП. Результаты контроля оформляются актом о	В соответствии со статьей 9 Закона № 115-ФЗ концедентом осуществляется контроль за соблюдением концессионером условий КС. Результаты контроля оформляются актом о результатах контроля,

		результатах контроля, который размещается публичным партнером в течение 5 дней с даты его составления в сети Интернет на официальном сайте публичного партнера.	который размещается концедентом в течение 5 рабочих дней с даты его составления в сети Интернет на официальном сайте концедента.	результатах контроля, который размещается публичным партнером в течение 5 дней с даты его составления в сети Интернет на официальном сайте публичного партнера.	который размещается концедентом в течение 5 рабочих дней с даты его составления в сети Интернет на официальном сайте концедента.
--	--	---	--	---	--



### Список использованных сокращений

- |                      |   |
|----------------------|---|
| ГЧП                  | - Государственно-частное партнерство  |
| КС                   | - Концессионное соглашение  |
| ЕГРН                 | - Единый государственный реестр недвижимости  |
| Координирующий орган | - Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан  |
| Публичный партнер    | - Республика Башкортостан, от имени которой выступает республиканский орган исполнительной власти согласно Перечню органов исполнительной власти Республики Башкортостан, ответственных за разработку соглашений о государственно-частном партнерстве и рассмотрение предложений лиц, выступающих с инициативой заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, в соответствии с направлением деятельности, связанным с использованием объектов соглашения о государственно-частном партнерстве, утвержденному постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 августа 2016 года № 336 «О порядке межведомственного взаимодействия при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства в Республике Башкортостан» |
| Уполномоченный орган | - Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, являющийся согласно Перечню уполномоченных органов исполнительной власти Республики Башкортостан по разработке концессионных соглашений и рассмотрению предложений лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения, по направлениям деятельности, связанной с использованием объектов концессионного соглашения, утвержденному постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2017 года № 56 «Об утверждении нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона "О концессионных соглашениях" на территории Республики Башкортостан»  |